Termo de Abertura do Projeto	SENAI
Voz do Povo	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial PELO FUTURO DO TRABALHO

Controle de Versões				
Versão Data Autor		Autor	Notas da Revisão	
1.0	13/08/2020	Heuber Lima	Versão inicial	

Sumário

1	Objetivos deste documento	1
2	Situação atual e justificativa do projeto	
3	Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto	1
4	Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas	2
5	Principais requisitos das principais entregas/produtos	2
6	Marcos	3
7	Partes interessadas do projeto	4
8	Restrições	5
9	Premissas	5
10	Riscos	3
11	Orcamento do Projeto	. 5

1 Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

2 Situação atual e justificativa do projeto

- O Principal intuído do programa a ser desenvolvido é o entretenimento.
- O Usuário do sistema poderá se cadastrar em nossa plataforma e terá acesso a diversos filmes que serão disponibilizados em nosso sistema.

3 Objetivos e critérios de sucesso do projeto


- O programa estará implantado e funcional em 15/12/2020
- Atendera o usuário com excelência
- Atendera os administradores com excelência

Termo de Abertura do Projeto

Voz do Povo

SERVIÇO Nacional de Aprendizagem Industrial PELO FUTURO DO TRABALHO

4 Estrutura Analítica do Projeto - Fases e principais entregas



5 Principais requisitos das principais entregas/produtos

- CRUD'S
 - 1. CRUD DE USUARIO E ADMINISTRADORES DO SISTEMA
 - SISTEMA TERA A FUNCIONALIDADE DE CADASTRAR E EXCLUIR USUARIO.
 - SISTEMA TERA A FUNCIONALIDADE DE ALTERAR USUARIO DE ACORDO COM A PREFERENCIA DO MESMO.
 - 3. USUARIOS COM PERFIL ADMINISTRADORES PODERAM FAZER A BUSCA DE USUARIOS.
- CRUD DE FILMES
 - 1. SISTEMA TERÁ A FUNÇÃO DE CADASTRAR E EXCLUIR FILMES.
 - 2. SISTEMA TERÁ A FUNÇÃO DE EDITAR O FILME, COMO DESCRIÇÃO, ANO, SINTOPSE, ETC.
 - 3. SISTEMA TERÁ A FUNÇÃO DE BUSCAR FILMES, QUE PODE SER FEITO PELO USUARIO/ADMINISTRADOR.
- APRESENTAÇÃO DE FILMES
 - 1. SISTEMA TERA A FUNÇÃO DE VIZUALIZAR FILMES.
- USUARIO PODERA RESERVAR FILMES EM SUA LISTA, PARA ASSISTIR DEPOIS.
 - 1. USUARIO PODERÁ COLOCAR FILMES EM UMA LISTA PARA TER UM CONTROLE DE QUAL FILMES QUER ASSISTIR POSTERIORMENTE.
- RELATORIOS DE VENDAS

Termo de Abertura do Projeto	SENAI
Voz do Povo	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial PELO FUTURO DO TRABALHO

- 1. O ADMINISTRADOR PODERÁ VER RELATORIOS DE VENDAS.
- EMISSAO DE CUPUNS DE DESCONTO QUE USUARIO PODERÁ ATIVAR NO CADASTRO
 - 1. O ADMINISTRADOR DO SISTEMA PODE GERAR CUPUNS DE DESCONTO PARA SEUS USUARIOS.
- DIFERENTES PLANOS PARA USUARIO ESCOLHER
 - 1. O SISTEMA TERA PLANOS PARA O USUARIO ESCOLHER, DE ACORDO COM SUA PREFENCIA.
 - 2. O PLANOS PODEM SER CADASTROS PELOS ADMNISTRADORES.
 - 3. O ADMINISTRADOR TERA UM CRUD DOS PLANOS.
- CONTROLE DE VISUALIZAÇÃO DE FILME DO CLIENTE
 - 1. O SISTEMA TERÁ UM CONTROLE PARA SABER SE O USUARIO TERMINOU DE ASSISTIR UM FILME OU NÃO.

6 Marcos

Etapa	escopo	Tarefa	Início	Previ são	Status
Planeja mento	geral	Definir stakeholders	16/0 9/20 20	16/0 9/20 20	concluí da
Planeja mento	geral	Definir requisitos iniciais	17/0 9/20 20	27/0 9/20 20	concluí da
Planeja mento	geral	Prototipar telas	27/0 9/20 20	27/0 9/20 20	concluí da
Planeja mento	geral	Upgrade nos requisitos	27/0 9/20 20	27/0 9/20 20	concluí da
Planeja mento	geral	Definir cronograma projeto		27/0 9/20 20	concluí da
Construç ão	geral	Montar conceitual banco de dados		30/0 9/20 20	penden te
Construç ão	geral	Montar lógico banco de dados		01/1 0/20 20	penden te
Construç ão	geral	Montar físico banco de dados		01/1 0/20 20	penden te
Construç ão	geral	Entregar 1ª versão do físico		02/1 0/20 20	penden te
Construç ão	administ ração	Desenvolver CRUD de Administradores do sistema		04/1 0/20 20	penden te

Termo de Abertura do Projeto	SENAI
Voz do Povo	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial PELO FUTURO DO TRABALHO

				•
administ ração	Desenvolver CRUD usuários		04/1 0/20 20	penden te
administ ração	Desenvolver CRUD de Filmes		04/1 0/20 20	penden te
administ ração	Realizar importação de base atual de administradores junto ao cliente	10/1 0/20 20	10/1 0/20 20	penden te
administ ração	Desenvolver aprentação de filmes	10/1 0/20 20	11/1 0/20 20	penden te
administ ração	Testar funcionalidades de CRUD's	11/1 0/20 20	11/1 0/20 20	penden te
administ ração	Entregar 1ª versão do módulo	12/1 0/20 20	12/1 0/20 20	penden te
geral	Testar funcionalidades e integração da plataforma com simulações de processo ponta a ponta	07/1 1/20 20	15/1 1/20 20	penden te
administ ração	Desenvolver relatórios	16/1 1/20 20	21/1 1/20 20	penden te
geral	Entregar 1ª versão da plataforma completa	22/1 1/20 20	22/1 1/20 20	penden te
geral	Apresentação para stakeholders	25/1 1/20 20	27/1 1/20 20	penden te
geral	Configuração e implantação	28/1 1/20	05/1 2/20	penden te
geral	Apresentação para possives usuarios		29/1 1/20	penden te
geral	Treinamento, acompanhamento e suporte	06/1 2/20 20	15/1 2/20 20	penden te
	ração administ ração administ ração administ ração administ ração geral administ ração geral administ ração geral administ ração	ração administ ração Entregar 1ª versão do módulo geral Testar funcionalidades e integração da plataforma com simulações de processo ponta a ponta administ ração Besenvolver relatórios geral Entregar 1ª versão da plataforma completa geral Apresentação para stakeholders geral Configuração e implantação geral Apresentação para possives usuarios	ração Desenvolver CRUD usuários 0/20 20 20 20 20 3/1 0/20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	administ ração Desenvolver CRUD usuários 0/20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2

7 Partes interessadas do projeto

Empresa	Participante	Função
FATESG	Heuber Lima	Gerente do Projeto
MS desenvolvimento	heus	ENVOLVERDOR

Termo de Abertura do Projeto	SENAI
Voz do Povo	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial PELO FUTURO DO TRABALHO

MS desenvolvimento	WATLAS	ANALISTA DE PROJETO
MS desenvolvimento	MARCOS JOB	DESENVOLVEDOR

8 Restrições

- A data fim do projeto é dia 10/12/2020
- ORÇAMENTO MAXIMO ESTIPULADO 30.000 REAIS

9 Premissas

- Construção do software apenas dia uteis (30hs/semana)
- Disponibilidade do cliente Heuber para validações apenas aos finais de semana, das 10:00 às 18:00
- Reunião equipe desenvolvimento e gestor do projeto as quartas-feiras úteis, da 18:30 as 22:45, para avaliar o realizado, próximos passo e possíveis impedimentos

10 Riscos

Descrição do risco	Descrição do Impacto	Ação	Descrição da ação	Responsáv el	Previsão
Indisponibilidad e de serviços (local ou nuvem) de terceiros	Paralização nas camadas do sistema dependentes desses serviços	Mitigar	Contratar redundância de serviços terceiros. Manter canal de comunicação (whatsApp) contendo toda equipe de desenvolvimento e acompanhar possíveis reclamações de indisponibilidade	Marcos Job	Durante todo projeto
Defeitos em máquinas de produção	Paralização na construção do SW	Mitigar	Manter canal de comunicação (whatsApp) contendo toda equipe de desenvolvimento e acompanhar possíveis reclamações de defeitos em equipamento para providência a manutenção	Marcos Job	Durante todo projeto
Ausência de algum membro do projeto nos horários pré- estabelecidos	Falta de alinhamento, falta de validações cliente e paralisação no desenvolvimento	Mitigar	Manter canal de comunicação (whatsApp) contendo todos stakeholders para viabilizar organização da agenda e possíveis reprogramações de horários	Heuber	Durante todo projeto

11 Orçamento do Projeto

Período	Orçado	Comentários
25/09/2020	R\$1.000	Desenvolvimento dos documentos (ERS, TAP, DIAGRAMAS)
30/09/2020- 12/10/2020	R\$4.000	Desenvolvimento das telas
30/09/2020- 12/10/2020	R\$6.000	Construção módulo administração
30/09/2020- 12/10/2020	R\$6.000	Construção modulo usuário

INTERNAL

Termo de Abertura do Projeto	SENAI
Voz do Povo	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial PELO FUTURO DO TRABALHO

•

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		