Termo de Abertura do Projeto	
Aplicativo voz do povo	

	Controle de Versões				
Versão	Data Autor Notas da Revisão				
1.0	20/08/2020	Marcos Job / Lucas Araujo	Inclusão dos objetivos, situação atual e objetivos SMART		
2.0	27/08/2020	Marcos Job / Lucas Araujo	Inclusão da estrutura analítica do projeto		
3.0	27/09/2020	Marcos Job / Lucas Araujo	Inclusão requisitos, protótipos, cronograma e marcos		
4.0	01/10/2020	Marcos Job / Lucas Araujo	Inclusão partes interessadas, restrições, premissas, riscos, e orçamento		

#### Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

## Situação atual e justificativa do projeto

Hoje em dia não temos um canal de acesso rápido para registrar reclamações para a prefeitura analisar, mensurar volume e mapear principais pontos das cidades que necessitam de algum tipo de manutenção. O projeto VOZ DO POVO tem como principal objetivo criar esse canal de comunicação entre o cidadão e a prefeitura. Com isso será possível mapear os principais pontos de manutenção em que a prefeitura precisa agir.

## Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto


O projeto será considerado um sucesso caso os objetivos abaixo sejam atingidos:

- Desenvolvimento do aplicativo até 30/11/2020
- Desenvolvimento com custo zero (utilização de tecnologias free e mão de obra de alunos da faculdade SENAI FATESG)

Termo de Abertura do Projeto

Aplicativo voz do povo

### Estrutura Analítica do Projeto - Fases e principais entregas



Termo de Abertura do Projeto	
Aplicativo voz do povo	

# Principais requisitos das principais entregas/produtos





requisitos-v1.xlsx

prototipos-v1.pptx

Módulo	Requisito	Critérios de aceitação, descrição & comentários		
		* Apenas colaboradores com perfil admin tem acesso a		
		esse pacote de funcionalidades		
		* Nesse domínio vamos trabalhar com 3 dados>		
		Categoria = descrição livre   Código = id banco de dados		
	Cadastro filas	Status = (ativa/inativa)		
		* Ter funcionalidade de cadastrar novas filas		
		* Ter funcionalidade de ativar/desativar (por cadastro)		
		* Ter funcionalidade de consultar filas cadastradas (por		
		status, código e categoria)		
		* Apenas colaboradores com perfil admin tem acesso a		
		esse pacote de funcionalidades		
		* Nesse domínio vamos trabalhar com 6 dados>		
		Nome   CPF   E-mail   Perfil   Status   Skill Filas		
		* Ter funcionalidade de cadastrar novos colaboradores		
	Cadastro	* Ter funcionalidade de ativar/desativar (por cadastro)		
	colaboradores	* Ter funcionalidade de alterar e-mail, perfil, skill filas		
		(puxando do cadastro de filas)		
		* Ter funcionalidade de reset de senha (enviado nova		
		senha para e-mail cadastro)		
		* Ter funcionalidade de consultar por status, perfil,		
		nome, cpf e email		
Administração pública		* Todos colaboradores devem ter acesso a esse pacote		
(interface web ou app		de funcionalidades		
desktop local)		* Nesse domínio vamos trabalhar com todos dados		
		herdados dos domínios cadastro filas e cadastro		
		colaboradores		
		* Vamos herdar também o número de protocolo		
	Acompanhamento ocorrências	registrado na ocorrência aberta pelo APP cidadão		
		* Ocorrências devem ser carregadas conforme filas		
		vinculadas ao usuário logado		
		* Ter funcionalidade de acessar histórico de interação		
		entre cidadão APP, técnico APP e web admin		
		* Ter funcionalidade de incluir nova interações contendo		
		mensagem e data/hora		
		* Ter funcionalidade de encerrar protocolo de		
		atendimento		
		*colaboradores cadastrados		
		*filas cadastradas		
		*atendimentos realizados por colaborador (com data		
	Relatórios	para mensurar produtividade diária)		
		*atendimentos realizados por técnicos (com data para		
		mensurar produtividade diária)		
		*ocorrências por fila e bairro (com data para mensurar		
		volume de demandas e ajudar no planejamento de		
		equipes)		

Termo de Abertura do Projeto	
Aplicativo voz do povo	

Módulo Requisito Critérios de aceitação, descrição & com			
		* Permitir que novos usuários se cadastrem pelo celular	
		utilizando validação de dados por SMS/e-mail	
		* Campos cadastráveis (nome completo, Celular, E-mail	
	Cadastro usuários	e Senha)	
		* Evento para solicitar permissão de localização	
		* Funcionalidade para o usuário atualizar dados	
		cadastrais (email, celular e senha)	
		* Funcionalidade para o usuário cadastrar novas	
		reclamações (ocorrências)	
		* Deve conter categoria (pré-cadastrados em web admin	
		(filas)), descrição livre da ocorrência e endereço da	
	Registro ocorrências	ocorrência	
Cidadão		* Endereço da ocorrência pode ser digitado ou via	
(APP smartphone)		localização gps	
		* Precisa ter as opções para confirmar ou cancelar o	
		registro	
		* Funcionalidade para o usuário consulte as	
		reclamações (ocorrências) registradas pelo user logado	
		* Ter opção de selecionar entre registros realizado pelo	
		usuário	
	Acompanhamento	* Ter a opção de acessar o log de interação entre	
	ocorrências	solicitante > Atendimento Inicial > Atendimento Campo	
		* Ter acesso a localização da ocorrência	
		* Ter opção de finalizar o protocolo e avaliá-lo	
		(feedback)	
		* Ter opção de confirmar que ainda está pendente	

Módulo	Requisito	Critérios de aceitação, descrição & comentários
Técnico de campo (APP smartphone)	Acompanhamento ocorrências	* Apenas técnicos devem ter acesso a esse pacote de funcionalidades  * Nesse domínio vamos trabalhar com todos dados herdados dos domínios cadastro filas e cadastro colaboradores  * Vamos herdar também o número de protocolo registrado na ocorrência aberta pelo APP cidadão  * Ocorrências devem ser carregadas conforme filas vinculadas ao usuário logado  * Ter funcionalidade de acessar histórico de interação entre cidadão APP, técnico APP e web admin  * Ter funcionalidade de incluir nova interações contendo mensagem e data/hora  * Ter funcionalidade de encerrar protocolo de atendimento  * Ter funcionalidade de acessar navegação GPS até o local de atendimento

Termo de Abertura do Projeto	
Aplicativo voz do povo	

#### **Marcos**



Fase ou Grupo de Processos	Marcos	Previsão
Geral	Conclusão 1ª versão do modelo físico DB	02/10/2020
Administração pública	Disponibilização da 1ª versão do módulo para testes	12/10/2020
APP Cidadão	Disponibilização da 1ª versão do módulo para testes	22/10/2020
APP Técnico de campo	Disponibilização da 1ª versão do módulo para testes	02/11/2020
Geral	Disponibilização da 1ª versão da plataforma completa	22/11/2020
Geral	Conclusão da implantação	15/12/2020

# Partes interessadas do Projeto

EMPRESA	PARTICIPANTES	FUNÇÃO	NIVEL AUTORIDADE
Senai Fatesg	Heuber Lima	Gerente de projetos	Alta
Prefeitura	Watlas	Cliente	Alta
Ctrl + R	Marcos Job	Coordenador de desenvolvimento	Alta
Ctrl + R	Lucas Araújo	Analista de requisitos	Baixa

#### Restrições

• Orçamento: R\$30.000,00

• Conclusão implantação: 15/12/2010

#### **Premissas**

- Construção do software apenas aos finais de semana (16hs/semana)
- Disponibilidade do cliente Watlas para validações apenas aos finais de semana, das 10:00 às 18:00
- Reunião equipe desenvolvimento e gestor do projeto as quartas-feiras úteis, da 18:30 as 22:45, para avaliar o realizado, próximos passo e possíveis impedimentos

Termo de Abertura do Projeto	
Aplicativo voz do povo	

# Riscos

Descrição do risco	Descrição do Impacto	Ação	Descrição da ação	Responsável	Previsão
Indisponibilidade de serviços (local ou nuvem) de terceiros	Paralização nas camadas do sistema dependentes desses serviços	Mitigar	Contratar redundância de serviços terceiros. Manter canal de comunicação (whatsApp) contendo toda equipe de desenvolvimento e acompanhar possíveis reclamações de indisponibilidade	Marcos Job	Durante todo projeto
Defeitos em máquinas de produção	Paralização na construção do SW	Mitigar	Manter canal de comunicação (whatsApp) contendo toda equipe de desenvolvimento e acompanhar possíveis reclamações de defeitos em equipamento para providência a manutenção	Marcos Job	Durante todo projeto
Ausência de algum membro do projeto nos horários pré- estabelecidos	Falta de alinhamento, falta de validações cliente e paralisação no desenvolvimento	Mitigar	Manter canal de comunicação (whatsApp) contendo todos stakeholders para viabilizar organização da agenda e possíveis reprogramações de horários	Heuber	Durante todo projeto

Orçamento do Projeto

Período	Orçado	Comentários			
30/09/2020-12/10/2020	R\$12.000	Construção módulo administração pública			
17/10/2020-22/10/2020	R\$10.000	Construção módulo APP cidadão			
31/10/2020-02/11/2020	R\$ 8.000	Construção módulo APP Técnico de campo			

	Aprovações	
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Watlas Rick Trindade	01/10/2020
Gerente do Projeto	Heuber Lima	01/10/2020